

	<p>Point Projets / suite</p>	<p>Synthèse sur ce projet de Brandéha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bâtiment bien exposé, mis à disposition gratuite par les propriétaires. • Structure porteuse solide • Surface adaptée à une installation de 36KWc • Problème de réseau électrique sous dimensionné en Milieu rural/fin de ligne • Problème inhérents à la Sté PHOTOVOLT (changement de Direction ; difficulté d'obtenir devis corrects : réponses lentes à nos questions techniques ; pour cette Sté, Brandéha leur semble un « petit » projet) • Défiance de Kerwatt à l'encontre de Photovolt suite LCBD / => rapport compliqués... <p>Analyse / Bilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pénibilité liée à l'interlocuteur • relations humaines difficiles • l'étude du dossier technique a été relativement simple, mais le dossier administratif => lourd <p>⇒ nécessité de rencontrer installateurs avant de lancer nouveaux projets ⇒ établir listing installateurs : EciBat du Grand Fougeray ; il en existe 1 à Ploërmel => recherches à faire...</p> <p>Point financier : besoin pour cette installation = 24 768 € ; Acquis = 22790. Manque 1 978 / A vérifier car il manquerait une traçabilité sur un versement (1 000 €).</p> <p><i>Actionnariat +> rappels:</i> _ En investissant 700 € => tu permets l'achat d'un panneau _ En investissant environ 1 400 € => tu compenses ta consommation électrique (annuelle) sur un foyer.</p>	<p>Nolwenn, Sandrine, Floriane</p>
<p>3</p>	<p>Subventions</p>	<p>⇒ Dossier à suivre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redon Agglomération* = > dossier expédié et réceptionné • CD 56 => demande 2 000 € => dossier transmis en copie au maire de Rieux. Provoquer rencontre avec le référent au CD 56 • CD 35 = > demande 2 000 € => dossier transmis le 16.12.22 et réceptionné par Mme Jouen Copie transmise à Franck PICHOT • Région => contacter André CROCQ => A suivre 	<p>Jean-Michel</p> <p>Jean-Marie, Floriane</p>
<p>4</p>	<p>Faire valoir notre association en tant que « Association d'intérêt général »</p>	<p>⇒ Démarches administratives étudiées par Jean pour pouvoir distribuer des quitus fiscaux aux donateurs (particuliers, entreprises...</p>	<p>Jean instruit ces démarches</p>
<p>5</p>	<p>Prochains projets à envisager pour l'exercice 2023</p>	<p>⇒ BESLE => productible 100 Wc sur une surface en toiture de 500 m²</p> <p>⇒ Téhillac</p> <p>⇒ St Nicolas (maison médicale puis extension bt scolaire) = ERP ! / Travailler avec COWATT ?</p> <p>⇒ Redon : cabinet vétérinaire => projet d'auto-conso collective... A suivre</p>	<p>Point lors de la journée formation du 14 janvier</p>

6	Actionnariat	⇒ Suivi appel téléphonique reçu de M Barnigaud	Alain, Jean-Michel
7	Formation	<p>Objectif : appréhender TOUS les aspects (techniques, financiers, administratifs...) d'un projet avec étude à Beslé. Rappel : 2 jours complets de formation à re-planifier 1^{ère} Date : 14 janvier => Horaire à définir. Lieu : à EPV ; déjeuner pris sur place. 2^{ème} date : à préciser lors de la 1^{ère} journée..</p> <p>passer par le réseau des adhérents/ clients du GAEC bio de Brandéha pour réaliser notre proposition de formation « gratuite »...</p>	<p>Avec Nicolas Jean-Michel</p> <p>Jean-Michel</p>
8	Communication	<p>⇒ Prévoir feuille d'info mensuelle : « Etoile filante » ⇒ A transmettre à TOUS nos contacts => listing à établir à partir liste actionnariat...</p> <p>Vidéo, photos et reportage lors de l'installation à Brandéha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les Infos => Jean-Marie • France 3 => Jean-Michel, Alain 	<p>Floriane, Jean</p> <p>Jean-Marie Alain, Jean-Michel</p>
10	divers		
11	Point financier	⇒ Scopidrone Vidéo par C. Bodu => A faire	lors de l'installation à Brandéha